



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

RMIC8GP001

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

DON LORENZO MILANI

**Sede:**

(CIVITAVECCHIA)-VIA MONTANUCCI, 138-ROMA-LAZIO

**Titolo progetto:**

+ competenti

**CUP:**

H34D23004440006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-43693

**Importo finanziato:**

56.170,95 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	26/03/2024	30/09/2025	04/04/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	20/04/2024	30/06/2024		
Pubblicazione bando di gara	23/04/2024	30/06/2024		
Aggiudicazione *	03/05/2024	01/07/2024		
Stipula Contratto *	06/05/2024	01/07/2024		
Esecuzione Fornitura *	20/06/2024	31/08/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	20/06/2024	31/08/2024		

**Data**

17/04/2024 09:16